


















Convenios Modificatorios
Octubre-Diciembre 2015
Unidad de Construcciones

NO	TIPO DE CONTRATO	CONVENIO MODIFICATORIO	PARTES QUE LO CELEBRAN	VIGENCIA: FECHA DE INICIO Y TERMINO	CONCEPTO	HIPERVINCULO AL DOCUMENTO
1	OBRA	FAM14/INGC/SUM-FACH-10	UAZ-INGENIERÍA CIVIL Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 22 DE ABRIL DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	FACHADA DE ALUMINIO	
2	OBRA	FAM14/INGC/SUM-CAN-11	UAZ-INGENIERÍA CIVIL Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 22 DE ABRIL DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	CANCELERÍA DE ALUMINIO	
3	OBRA	FAM14/INGC/SUM-PAL-24	UAZ-INGENIERÍA CIVIL Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE PUERTAS DE ALUMINIO	

4	OBRA	FAM14/INGC/SUM-DOMO-40	UAZ-INGENIERÍA CIVIL Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 18 DE AGOSTO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	DOMO DE ALUMINIO	
5	OBRA	FAM14/INGC/SUM-ZOCLO-54	UAZ-INGENIERÍA Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 1 DE OCTUBRE DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	ZOCLO DE ALUMINIO	
6	OBRA	FAM14/DER/SUM-CAN-18	UAZ-DERECHO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 28 DE MAYO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	CANCELERÍA DE ALUMINIO	
7	OBRA	FAM14/DER/SUM-MAMP-19	UAZ-DERECHO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 28 DE MAYO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE MAMPARAS	

8	OBRA	CFPS/PGO14/SUM-BH-03	UAZ-CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ANEXO AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA UAZ Y CONSTRUCTORA PÉREZ CONTRERAS, S.A. DE C.V.	INICIO: 19 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA	
9	OBRA	CFPS/PGO14/SUM-PASTO-06	UAZ-CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ANEXO AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA UAZ Y DANIEL LLAMAS REYES	INICIO: 06 DE MARZO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO	
10	OBRA	PROEXOES14/HIST/SUM-CAN-04	UAZ-HISTORIA Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 9 DE OCTUBRE DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	CANCELERÍA DE ALUMINIO	
11	OBRA	PGO15/PREPA1/SUM-MAMP-03	UAZ-PREPARATORIA PROGRAMA I Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 1 DE OCTUBRE DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	MAMPARAS	

12	OBRA	PROEXOES14/ANTRO/SUM-CAN-02	UAZ-ANTROPOLOGÍA Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 9 DE OCTUBRE DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	CANCELERÍA DE ALUMINIO	
13	OBRA	PROEXOES14/SOFT/SUM-CAN-04	UAZ-SOFTWARE Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	CANCELERÍA DE ALUMINIO	
14	OBRA	PROEXOES14/TUR/SUM-CAN-05	UAZ-TURISMO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 17 DE JUNIO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE CANCELERÍA	
15	OBRA	TUR/PGO15/SUM-CAN-07	UAZ-TURISMO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE CANCELERÍA	

16	ADQUISICIÓN	FAM15/ECON/SUM-ACARREO-02	UAZ-ECONOMÍA Y CONSTRUCTORA ZAPATA CASTRO (GERARDO GUADALUPE ZAPATA CABRERA)	INICIO: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	ACARREO	
17	ADQUISICIÓN	FAM15/ECON/SUM-PN-13	UAZ-ECONOMÍA Y CONSTRUCTORA ZAPATA CASTRO (ING. CARLOS GARCÍA DELGADILLO)	INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE PASTO TIPO KIKUYO	

FECHA: 20/01/2016

Fuente: Unidad de Construcciones