






Convenios Modificatorios
Julio-Septiembre 2015
Unidad de Construcciones

NO	TIPO DE CONTRATO	CONVENIO MODIFICATORIO	PARTES QUE LO CELEBRAN	VIGENCIA: FECHA DE INICIO Y TERMINO	CONCEPTO	HIPERVINCULO AL DOCUMENTO
1	OBRA	FAM14/INGC/SUM-FACH-10	UAZ-INGENIERÍA CIVIL Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 22 DE ABRIL DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	FACHADA DE ALUMINIO	
2	OBRA	FAM14/INGC/SUM-CAN-11	UAZ-INGENIERÍA CIVIL Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 22 DE ABRIL DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	CANCELERÍA DE ALUMINIO	

3	OBRA	FAM14/INGC/SUM-FP-19	UAZ-INGENIERÍA CIVIL Y DANIEL LLAMAS REYES	INICIO: 20 DE MAYO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN Y PLACA	
4	ADQUISICIÓN	CFPN/PGO14/SUM-ACARREO-06	UAZ- CANCHA DE PASTO NATURAL Y CONSTRUCTORA PÉREZ CONTRERAS, S.A. DE C.V. (VICTOR MANUEL PÉREZ CASTILLO)	INICIO: 30 DE ABRIL DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	ACARREO	
5	OBRA	FAM14/DER/SUM/MAMP/19	UAZ-DERECHO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. (ARQ. GILBERTO REYES GAYTÁN)	INICIO: 28 DE MAYO DEL 2015 TERMINO: NO ESPECIFICA	SUMINISTRO DE MAMPARAS	

FUENTE: UAZ- UNIDAD DE CONSTRUCCIONES

FECHA: 07/10/2015